

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$22,291	\$19,658	88.19	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$19,658	11.98																																																			
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$22,291	\$19,658	88.19	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$19,658	11.98																																																			
0 N/A				\$22,291	\$19,658	88.19	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$19,658	11.98																																																			
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá				\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,561	\$0	0.00	\$1,641	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$6,602	\$1,057	16.01																																																			
Indicador(es)																																																																								
(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>76.00</td><td>76.00%</td><td>76.00%</td><td>✓</td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>15.20%</td><td>⊘</td></tr></table>																					Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	76.00	76.00%	76.00%	✓	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%			2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	15.20%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%	76.00%	✓																																																																		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	15.20%	⊘																																																																		
Retrasos y soluciones: Los procesos de formación del Personal requiere de actividades de contacto y grupo, la actual contingencia presentada por el COVID - 19 y los Decretos expedidos por el Distrito y Nación, prohíben la aglomeración de personas, lo que ha impedido realizar la formación Básica. De igual Forma la disponibilidad de personal tiene prioridad dada la contingencia para el funcionamiento de la Misionalidad.																																																																								
Avances y Logros: Para poder suplir las necesidades de capacitación se contemplo estrategias de formación Virtual, así como las compartidas a través del DASCD, y entidades del distrito que han compartido cupos para Formación. A través de la resolución 278 de 2020 la UAECOB adoptó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020, el cual planteo Formación Básica, estrategica y administrativa. Para el cumplimiento de la Formación se contrato nueve cursos que apuntan a la formación especializada así como requerimientos logísticos que permitan la ejecución de la Formación básica. Esto se celebro a traves del contrato 653 del 2020 con acta de inicio 19 de Octubre de 2020, se encuentra aprobado el Cronograma para su ejecucion de acuerdo a la Disponibilidad de Personal. En cuanto a la formacion se han adelantado 17 procesos de capacitacion que apuntan al PIC (Reentrenamiento en el puesto de Trabajo, Bombero I, Conversatorio Espacios Confinados, Reentrenamiento Maquinas Bomba, Cursos Basico Sistema Comando de Incidentes CBSCI, Conversatorio Gestion del Riesgo Ley 1523 , Curso comite de convivencia, Curso en Redaccion y Ortografia, MIPG Basico, Curso Basico de Atencion Pre Hospitalario, Primera Respuesta con Materiales Peligrosos PIRMAP, Herramientas de Seguimiento Control y Mejora del MIPG, Gestión Integral del Riesgo y Formulación de Indicadores para el Monitorio/ Seguimiento, Curso Intermedio Sistema Comando de Incidentes CISCI, Gestion Documental, Manejo de Herramientas Office y Conformacion de Brigadas).																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																								
<table><tr><th colspan="3">Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</th></tr><tr><td rowspan="2">(K)2</td><td rowspan="2">Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.</td><td>Magnitud</td><td>100.00</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Recursos</td><td>\$1,080</td><td>\$1,057</td><td>97.90</td><td>\$1,561</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$1,641</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$1,619</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$701</td><td>\$0</td><td>0.00</td><td>\$6,602</td><td>\$1,057</td><td>16.01</td></tr></table>																					Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)			(K)2	Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			Recursos	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,561	\$0	0.00	\$1,641	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$6,602	\$1,057	16.01										
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(K)2	Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,561	\$0	0.00	\$1,641	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$6,602	\$1,057	16.01																																																				
223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos				\$3,318	\$2,759	83.16	\$5,271	\$0	0.00	\$7,540	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$23,409	\$2,759	11.79																																																			
Indicador(es)																																																																								
(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>81.00</td><td>81.00%</td><td>81.00%</td><td>✓</td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>16.20%</td><td>⊘</td></tr></table>																					Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	81.00	81.00%	81.00%	✓	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%			2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	16.20%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%	81.00%	✓																																																																		
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	16.20%	⊘																																																																		
Retrasos y soluciones:																																																																								
Avances y Logros: Articulación intersectorial: Se llevaron a cabo mesas de trabajo con distintos gremios, con el fin de socializar la iniciativa y de unificar criterios a nivel nacional sobre inspecciones de seguridad humana y protección contra incendios a edificaciones, a través de una Mesa Nacional dispuesta para esto.																																																																								
Planes y Políticas: Documento y diagnóstico preliminar de la fase preparatoria de la política distrital de incendios forestales, Revisión y ajuste de áreas de la propuesta de estaciones tipo C																																																																								

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																													
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																											
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$22,291	\$19,658	88.19	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$19,658	11.98																																											
Caracterización de escenarios: De riesgo por incendio estructural en la localidad de Kennedy, Priorización de zonas de amenaza alta por incendios estructurales en la ciudad. Proyección e innovación: Elaboración de 5 protocolos de bioseguridad por covid-19; Formulación de 3 proyectos, escenarios de entrenamiento en rescate en espacios confinados, contratación personas con discapacidad, conformación grupo logístico; Formulación de 3 planes de contingencia, temporada de lluvias, temporada menos lluvias y plan de gestión del riesgo paramo de Sumapaz Investigación de incendios: Se participó activamente en las reuniones de la mesa técnica de investigación de incendios a nivel nacional, donde se apoyó con la elaboración de la caracterización del investigador de Incendios, los protocolos y procedimientos estableciendo los lineamientos nacionales de Bomberos de Colombia en la investigación de incendios y emergencias. *Desarrollo nuevo sistema misional. *Virtualización del curso bomberitos, Brigadas contra incendios clase Uno-1 y Reentrenamiento, capacitación comunitaria. *Actualización Guía Técnica de Condiciones y Requisitos para Artefactos Pirotécnicos, Fuegos Artificiales, Pólvora y Globos.																																																																
Proyecto(s) de inversión																																																																
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																
(K)1	Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.	Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
		Recursos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$5,271	\$0	0.00	\$7,540	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$23,409	\$2,759	11.79																																												
224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres				\$14,661	\$13,602	92.78	\$19,347	\$0	0.00	\$16,427	\$0	0.00	\$20,195	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$74,158	\$13,602	18.34																																											
Indicador(es)																																																																
(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres																																																																
				<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>40.00</td><td>40.00%</td><td>40.00%</td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>8.00%</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	40.00	40.00%	40.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	8.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																											
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%	40.00%																																																											
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
				al Plan de Desarrollo	8.00%																																																											
Retrasos y soluciones:																																																																
Avances y Logros:				Mantenimiento Estaciones predictivo y correctivo. Dentro de los principales avances se señala: Se logró mantenimiento y las adecuaciones proyectadas de la infraestructura física, tanto en reparación como en mantenimiento locativo en las Estaciones de Bomberos de: Garcés Navas, Restrepo, Bosa, Kennedy, Central, Centro Histórico, Puente Aranda y Edificio Comando. En el Edificio Comando: se aplica pintura para la señalización en el parqueadero, se entrega la sala amiga de la familia lactante, se inicia con diseño para la cimentación del contenedor en el campo de entrenamiento de BRAE. En Bosa: se realizó el cambio de 2 motobombas del equipo hidroneumático. En Kennedy: se realizó el cambio de bomba del sistema de filtrado de la piscina. En Restrepo, cambio de las bombas del equipo hidroneumático y cambio de tuberías del sistema de presión de agua de la estación. Renovación EPP EHAs: Cto 616 de 2020, suscrito con la empresa IMPLESEG, para la adquisición de trajes estructurales; Cto 665 de 2020, suscrito con la empresa RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., para la adquisición de motobombas de alta presión y volumen para incendios forestales; el Cto 666 de 2020, suscrito con la empresa ASPRESEG S.A.S. para la adquisición de kit de rescate por extensión y Cto 757 de 2020, suscrito con la empresa INCOLDEXT S.A.S., para la adquisición de máscaras para equipos de respiración autónoma compatibles con los equipos actualmente existentes en la UAECOB. Cto 732 de 2020, suscrito con la empresa GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S., para el apoyo en las operaciones de búsqueda, rescate, control de incendios y otras emergencias, así como para procesos de prevención, capacitación y otras actividades mediante el uso de aeronaves remotamente tripuladas. Suministros: De combustible para vehículos, máquinas y equipos especializados dentro y fuera de Bogotá; recarga de extintores de la entidad, el suministro de los elementos de bioseguridad, trauma kit e insumos médicos básicos, los mantenimientos y restauraciones para la protección, seguridad y descontaminación de trajes especiales de línea de fuego. Mantenimiento Vehiculos y equipo menor: Se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo																																																												
Proyecto(s) de inversión																																																																
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																											
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																									
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$19,658	11.98																																																									
	Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																												
	(K)5	Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																											
			Recursos	\$4,169	\$4,028	96.61	\$4,375	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$14,944	\$4,028	26.95																																																								
	(K)6	Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.	Magnitud	100.00	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																											
			Recursos	\$5,769	\$5,654	98.01	\$4,000	\$0	0.00	\$3,974	\$0	0.00	\$3,450	\$0	0.00	\$788	\$0	0.00	\$17,980	\$5,654	31.45																																																								
	(S)7	Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																								
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,085	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$8,106	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,298	\$0	0.00																																																								
	(K)8	Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.	Magnitud	100.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																											
			Recursos	\$3,415	\$2,917	85.43	\$1,774	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$1,951	\$0	0.00	\$851	\$0	0.00	\$9,856	\$2,917	29.60																																																								
	(K)9	Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																											
			Recursos	\$1,308	\$1,003	76.68	\$5,113	\$0	0.00	\$5,681	\$0	0.00	\$4,887	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$18,080	\$1,003	5.55																																																								
	225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades			\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$11,750	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28,543	\$0	0.00																																																								
	Indicador(es)																																																																												
	(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates																																																																												
				<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>🚫</td><td>0.00% 🚫</td></tr><tr><td>2021</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>0.00% 🚫</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	🚫	0.00% 🚫	2021	0.80	0.90	0.00	0.00%			2022	0.60	0.60	0.00	0.00%			2023	1.50	1.50	0.00	0.00%			2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00% 🚫
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																								
					De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																							
	2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	🚫	0.00% 🚫																																																																						
	2021	0.80	0.90	0.00	0.00%																																																																								
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%																																																																									
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%																																																																									
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00% 🚫																																																																							
Retrasos y soluciones:																																																																													
Avances y Logros:			Se realiza visita a los predios preseleccionados por parte de la UAECOB y un funcionario del DADEP con el fin de evidenciar el estado actual de cada uno de los predios y constatar la viabilidad de construcción de estaciones de bomberos y Escuela de Formación Bomberil.																																																																										
			Se realizó solicitud ante la Alcaldía de Sumapaz apara tomar en comodato predio de 10000 mts ubicado en esa localidad																																																																										
Proyecto(s) de inversión																																																																													
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																													
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																													
(S)3	Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																																									
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$11,750	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28,543	\$0	0.00																																																									
226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos			\$3,232	\$2,240	69.29	\$12,648	\$0	0.00	\$14,291	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$31,308	\$2,240	7.15																																																									
Indicador(es)																																																																													

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$19,658	11.98

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%	100.00%
2021	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2022	3.10	3.10	0.00	0.00%	
2023	2.45	2.45	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	0.30	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el año 2020 se desarrollo el 100% del alistamiento institucional para garantizar que en las vigencias 2021-2023 se cuente con la infraestructura prevista.

Las gestiones adelantadas permitiran adelantar los procesos contractuales durante el primer trimestre del año 2021, garantizando eficiencia en la ejecución de recursos, y avances significativos en la ejecución de obra física para el caso de la estacion Marichuela.

Dentro de los avances podemos señalar:
Ajuste y aprobación de los estudios previos para adelantar en 2021 el proceso licitatorio que permitirá la contratación de los estudios y diseños de 4 Estaciones ubicadas en las localidades de la Chapinero, Garces Navas, Suba y Puente Aranda
Gestión interisntitucinal ante DADEP con el fin de realizar la subdivisión del predio donde se encuentra ubicada la Estación de Bomberos de Suba. (Esta estación se encuentra priorizada para la remodelación).
Ajuste y aprobación de los estudios previos para adelantar en 2021 el proceso licitatorio que permitirá la contatación de los estudios y diseños de las 4 Estaciones.

Proyecto(s) de inversión																			
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	6.00	0.30	5.00
	Recursos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$12,648	\$0	0.00	\$14,291	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$31,308	\$2,240	7.15
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente		\$7,095	\$6,600	93.02	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$6,600	11.46
56 Gestión Pública Efectiva		\$7,095	\$6,600	93.02	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$6,600	11.46
0 N/A		\$7,095	\$6,600	93.02	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$6,600	11.46
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos		\$2,515	\$2,513	99.92	\$8,757	\$0	0.00	\$8,028	\$0	0.00	\$8,100	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$29,570	\$2,513	8.50

Indicador(es)

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%	92.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.40%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Frente a la ejecución del plan de ajuste e implementación del MIPG durante la vigencia 2020, la UAECOB alcanzó el 95% de acuerdo con la auto evaluación realizada por la OAP, con los siguientes logros: Se obtuvo certificación de calidad bajo norma ISO 9001:2015 para de los procesos de la UAECOB, se realizó revisión y depuración de los planes de mejoramiento y monitoreos a los riesgos de corrupción. De igual manera, se han actualizado un total de 94 documentos asociados al nuevo mapa de procesos, aplicando la metodología para elaboración y control documental, se actualizaron los planes de acción para implementación de las políticas del MIPG dentro de la matriz FOGEDI (Fortalecimiento de la Gestión y Desarrollo Institucional) como herramienta de planeación y seguimiento del modelo, el cual presenta un avance del 70% en la implementación de las 18 políticas. Se apoyó la implementación y seguimiento del ITB (Índice de Transparencia por Bogotá) basado en evidencias objetivas (en sus componentes Visibilidad, Institucionalidad y, Control y sanción), obteniendo a 31 de diciembre un resultado interno de autoevaluación de 69 puntos /100, razón por la cual se ha generado un ejercicio de evaluación interna para establecer el estado actual del índice; además, se reportó en aplicativo de la Procuraduría General de la Nación, la información del Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA , obteniendo una calificación de 100/100

En cuanto el plan de preparativos se logró la entrega de cronograma, plan de trabajo, hoja de ruta y el enlace con el IDIGER para obteenn la información referente que permita avanzar en la construcción del modelo.

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$7,095	\$6,600	93.02	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$6,600	11.46																																												
Proyecto(s) de inversión																																																																
7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá																																																																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																
(K)1	Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.	Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
		Recursos	\$1,815	\$1,813	99.88	\$7,977	\$0	0.00	\$7,948	\$0	0.00	\$8,020	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$27,930	\$1,813	6.49																																												
(S)2	Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00																																												
		Recursos	\$700	\$700	100.00	\$780	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,640	\$700	42.68																																												
517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos			\$4,580	\$4,087	89.23	\$7,916	\$0	0.00	\$6,845	\$0	0.00	\$6,766	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$28,006	\$4,087	14.59																																												
Indicador(es)																																																																
(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos																																																																
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>64.00</td><td>64.00%</td><td>64.00%</td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>12.80%</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	64.00	64.00%	64.00%	2021	100.00	100.00	0.00	0.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	12.80%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																											
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%	64.00%																																																											
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
				al Plan de Desarrollo	12.80%																																																											
Retrasos y soluciones:																																																																
Avances y Logros:			Se realiza la ejcucion del contrato de seguridad perimetral con el fin de fortalecer y garantizar la operación de los sistemas de información que son utilizados para atender las solicitudes de los ciudadanos (Bomberitos, Tablero de control, ventanilla Única, controldoc). De igual manera, se adjudico el proceso de contratacion para la implementacion del Protocolo IPv4 a IPv6 en la Entidad. En cuanto la arquitectura TI se realizo el levantamiento de necesidades tecnologicas de las areas con el fin de realizar la contruccion Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI - Proyectos TI. Se adjudicaron los siguientes procesos, la adquisicion y renovación de Licencias y soporte de los productos Microsoft para los sistemas operativos; los servicios de garantía extendida y actualización para la infraestructura de servidores HP.; el servicio de soporte y actualización para los productos Oracle VM Premier Limited Support y Linux Redhat.; el servicio de alquiler de Video Beam`s; los servicios de soporte técnico y actualización del licenciamiento del software ArcVieW ; los servicios de soporte técnico y actualización del licenciamiento del software ArcVieW ; los servicios Adquisicion y renovación de Licencias y soporte de los productos Microsoft para los sistemas operativos.; el proceso de compra de equipos activos, sala de monitoreo, compra de UPS y Aireas Acondicionados. Finalmente, en cuanto los servicios ciudadanos digitales, se realizo la gestion para la adquisicion de los certificados SSL y firma digital. asi como el levantamiento de informacion del nuevo sistema del proceso de Gestion Estratégica, con el fin de articular los planes, programas y proyectos del plan de accion en el plan de desarrollo a traves de una herramienta tecnologica.																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																																
7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá																																																																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																
(K)1	Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
		Recursos	\$644	\$644	100.00	\$787	\$0	0.00	\$811	\$0	0.00	\$835	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$3,175	\$644	20.28																																												
(K)2	Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
		Recursos	\$3,866	\$3,373	87.24	\$5,683	\$0	0.00	\$4,545	\$0	0.00	\$4,397	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$18,946	\$3,373	17.80																																												
(S)3	Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	0.04	1.33																																												
		Recursos	\$70	\$70	100.00	\$1,446	\$0	0.00	\$1,489	\$0	0.00	\$1,534	\$0	0.00	\$1,345	\$0	0.00	\$5,885	\$70	1.19																																												
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			\$29,386	\$26,257	89.35	\$56,000	\$0	0.00	\$66,522	\$0	0.00	\$59,996	\$0	0.00	\$9,692	\$0	0.00	\$221,596	\$26,257	11.85																																												

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%

 > 40% y <= 70 %

 > 70% y <= 90 %

 > 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.